



СССР

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
по делам экономических связей
со странами народной демократии**

.....апреля..... 1956г.

№

г. Москва

ЦК КПСС
18025
2 МАЯ 1956

152

27

Секретно

ПОДЛЕЖИТ ВОЗВРАТУ
в ОБЩИЙ ОТДЕЛ ЦК КПСС

Ц К К П С С

Товарищу БРЕЖНЕВУ Л.И.

В соответствии с Вашим поручением представляю справку по основным вопросам экономического положения Коре́йской Народно-Демократической Республики и о помощи СССР, Китая и других стран народной демократии в восстановлении хозяйства КНДР.

К. Коваль
К. Коваль

В архив

Материал не использован в связи с поездкой делегации КПСС на III съезд Трудовой партии Кореи.

*В. Воробьев
25/IV 56г.*

*Щербатов
213-111-56г.
Щербатов*

В.И.

К о п и я

Секретно
Экз. № _____С П Р А В К А

о ходе выполнения обязательств Советской стороны по поставкам оборудования в соответствии с Соглашением между Правительством СССР и Правительством КНДР от 19 сентября 1953 года по оказанию безвозмездной помощи КНДР в восстановлении и строительстве промышленных предприятий и другими соглашениями

по состоянию на 1 января 1956 года

(в млн. рублей экспортных ценах)

Наименование объектов	Сроки поставки оборудования	Общая оценка обязательств	Выполнено на I.I-56г.	План на 1956г.
ВСЕГО:		403,2	184,6	134,5
По Соглашению от 19 сентября 1953 года		294,8	147,2	115,4
Металлургический завод (Чонгдин) х)	1955-1956 гг	18,4	2,0	16,4
Сталелитейный завод (ким Чак) х)	1955-1956 гг	24,3	0,5	15,8
Завод цветных металлов (Нампхо) х)	1955-1956 гг	22,0	4,0	18,0
Гидроэлектростанция "Супун" - I очередь	1954-1955 гг	41,7	35,8	5,9
Завод азотных удобрений (Хыннам) хх)	1955-I п.г. 1957 гг.	30,0	7,4	11,3
Цементный завод (Мадон)	1954-1956 гг	43,5	33,4	10,1
Текстильный комбинат ххх)	1954-1956 гг	41,4	40,2	1,2
Красильно-отбелочная фабрика	1955-1956 гг	23,0	1,7	14,8
Шелкопрядильная и ткацкая фабрика	1955-1956 гг	13,0	0,9	8,0
Фанерный завод	1955-I п.г. 1956 гг	8,5	0,2	7,0
Мебельная фабрика	1955 г.	3,0	2,0	1,0
Мясокомбинат	1954-1955 гг	5,3	3,9	1,4
Радиоцентр хххх)	II кв. 1954г.	7,8	7,8	-

х) по указанным предприятиям Министерства-генеральные поставщики представили в Совет Министров СССР предложения о дополнительной поставке оборудования на 1956 год.

хх) Введен в эксплуатацию на мощность 26,5 тыс. тонн аммиака в год.

ххх) Введен в эксплуатацию в декабре 1955 года.

хххх) Введен в эксплуатацию в августе 1955 года.

Наименование объектов	Сроки поставки оборудования	Общая оценка обязательств	Выполнено на I. I-56г.	План на 1956г.
Две мастерские по ремонту тракторов	1956-1957 гг	2,0	-	1,0
Рыбоконсервный завод в Синько	По согласованию сторон	3,9	1,7	2,2
Установка по производству соляной кислоты х)	1954 г.	0,4	0,4	-
Шиферный цех при цементном заводе в Ченнери	1955-1956 гг	2,7	2,0	0,7
Городская больница	1955 г.	1,8	1,2	0,6
Две тяговые электроподстанции	III кв. 1955 г.	2,0	2,0	-
По Протоколу от 18 августа 1955 года		35,6	-	18,6
Гидроэлектростанция "Супун" (вторая очередь)	1956-1958 гг	8,8	-	4,8
Два завода по производству железобетонных изделий	1956-1957 гг	11,2	-	3,2
ТЭЦ при текстильном комбинате	1956г.-I п.г. 1957 г.	5,0	-	-
Четыре тяговые электроподстанции	II кв. 1956 г.	10,0	-	10,0
Птицекомбинат	I п.г. 1956 г.	0,4	-	0,4
Цех по переработке костей и рогов при мясокомбинате	1956 г.	0,2	-	0,2
По Протоколу от 29 октября 1955 года		35,4	-	0,5
Объект № 548	1956-1957 гг	4,0	-	0,5
Объект № 549	I кв. 1957 г.	2,4	-	-
Объект № 550	1957-1959 гг	29,0	-	-
Прочие объекты, выполненные до I января 1956 г.	-	37,3	37,3	-

х) Введена в эксплуатацию в июле 1955 г.

Навигат. 17.4.56.