

05-0173/MS-72

FMV-04/R-15-72

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ЧЕКОСЛОВАЦКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ZMĚNA
STUPNĚ UTAJENÍ
AČ-016/A-2003
20.11.1972
DRE _____ PODPIS _____

4

VYHRAZENÉ
SEKRETNOSTI

Экземпляр № 1

ПАМЯТНАЯ ЗАПИСКА

по результатам встречи представителей
Аппарата Координации, РКР служб МВД ЧССР
и КГБ СССР.

В соответствии с решением заместителя Министра Внутренних дел ЧССР доктора полковника тов. Я. Восецкого в г. Прага в период 20 - 22 июня 1972 г. состоялась встреча представителей Аппарата Координации, РКР служб МВД ЧССР и КГБ СССР.

Во встрече приняли участие:

- от Аппарата Координации: тов. Коноплев Е.Н.
- от РКР службы МВД ЧССР: тов. Косарж М.
тов. Пеха Й.
- от РКР службы КГБ СССР: тов. Сунцов А.Н.

Во время встречи были обсуждены следующие вопросы:

1. Ход первого этапа перевооружения РКР службы МВД ЧССР.
2. Состояние подготовки по обеспечению проведения X111. Расширенного Совещания.

1.

Руководство РКР службы МВД ЧССР проинформировало участников встречи о проделанной работе в соответствии с Памятной запиской от 7 января 1972 г.

Рассмотрев объем выполненных работ по обеспечению первого этапа перевооружения РКР службы МВД ЧССР, стороны с удовлетворением отмечают, что в течение января-июля с.г. чехословацкими специалистами был проведен большой комплекс организационно-технических мероприятий по подготовке помещений для установки и монтажа аппаратуры и оборудования на РКС и закончено строительство технического здания для радиопеленгатора "Сосна-ФЗ", которое готово для установки и монтажа аппаратуры. Из СССР осуществлена поставка аппаратуры "Сосна-ФЗ", "Память", "Ландыш-С", "Кварц" и другой вспомогательной техники. Выполнены работы по установке и наладке аппаратуры "Хрусталь-Д" - "Кварц" на РКС в г. Праге.

Вместе с тем участники встречи выражают свою озабоченность в связи с задержкой поставки из СССР дистанционных антенных коммутаторов ДУК 12 x 30 (три комплекта) и проведения монтажно-наладочных работ аппаратуры "Сосна-ФЗ", "Память" и комплекта "К-2П" изделия "Хрусталь-Д" в г. Праге. Принимая во внимание важность выполнения всего объема намеченных работ по вводу в действие новой РКР техники до начала XIII Расширенного Совещания, чехословацкая сторона просит Аппарат Координации и КГВ СССР оказать содействие по ускорению поставки из СССР недостающего оборудования (ДУК 12 x 30) и проведения монтажно-наладочных работ аппаратуры "Сосна-ФЗ", "Память", "К-2П".

Кроме того чехословацкая сторона подтверждает необходимость командирования в ЧССР в 1972 г. специалистов РКР службы КГВ СССР для оказания помощи по вводу в действие новой советской специальной аппаратуры:

- "Хрусталь-Д", "Кварц" - одного специалиста на 10 дней к 24 июля 1972 г.;

- "Обзор", "Память", "Вектор" - трех специалистов на 10 дней в августе с.г.;

- "Сосна-Ф3" - одного специалиста на 15 дней в августе - сентябре с.г.

Чехословацкая сторона оформляет приглашение специалистов через ГИУ ГКЭС и ставит в известность об этом Аппарат Координации.

Участники встречи констатируют, что имеется реальная возможность закончить все работы по вводу в действие аппаратуры "Хрусталь Д" - "Кварц" на РКС в г.г. Праге и Братиславе до 1-го августа с.г.

Ввод в действие аппаратуры "Сосна-Ф3", "Память", "К-2П" и всего комплекса технических средств обеих РКС может быть завершен к 1 сентября с.г., при условии, если установка и монтаж аппаратуры "Сосна-Ф3" начнется не позднее 1-го июля с.г. и аппаратуры "Память" и "К-2П" - не позднее 15-го июля с.г.

2.

Участники встречи заслушали информацию руководителя Аппарата Координации тов. Коноплева Е.Н. о ходе подготовки X111. Расширенного Сопещения.

Руководитель Аппарата Координации проинформировал участников встречи о том, что все сотрудничающие органы безопасности согласились с предложением Аппарата Координации о проведении Сопещения в г. Праге в период с 25-го сентября по 2-е октября 1972 г.

Участники встречи были ознакомлены также с основными положениями отчетного доклада и другими вопросами, которые будут предложены для обсуждения на XIII Расширенном Совещании.


Учитывая значительный объем работ по обеспечению проведения Совещания и демонстрации новой техники, участники встречи считают целесообразным:


1. Создать группу обеспечения проведения Совещания, в состав которой включить 3-х сотрудников Аппарата Координации (ответственный секретарь, технический специалист и машинистка) и 5 специалистов - экспертов КГБ СССР по новой технике.
2. Делегации Аппарата Координации и специалистам-экспертам КГБ СССР прибыть в Прагу 20-го сентября 1972 г. (до начала Совещания).

Чехословацкая сторона просит Аппарат Координации выслать в Прагу все материалы по повестке дня Совещания в возможно короткий срок, желательно до конца июня 1972 г.

Аппарат Координации просит руководителя РКР службы МВД ЧССР регулярно (еженедельно, начиная с 1-го августа 1972 г.) информировать Аппарат о состоянии подготовки к проведению XIII Расширенного Совещания.

От РКР службы
МВД ЧССР:



КОСАРИ


ПЕХА

От РКР службы
КГБ СССР:


СУЙЦОВ

Руководитель Аппарата Координации


КОНОПЛЕВ

г. Прага
22-го июня 1972 г.